

ACTA DE REUNIÓN

No.: 5

Fecha: 04 de septiembre del 2025

Objetivo general:

Dar seguimiento al proyecto de investigación de mercados para el restaurante Jappi Pleis, revisando los avances logrados y estableciendo las tareas pendientes, enfocadas principalmente en la validación de la guía de entrevista y el aseguramiento de la calidad metodológica del proceso.

Listado de puntos a tratar.

- Avances en la elaboración de la guía de entrevista.
- Importancia de la validación con expertos.
- Organización de la prueba piloto.
- Definición de ajustes finales y validación del contenido antes de su aplicación definitiva.

Cuadro de actividades por integrante bajo tiempos:

Actividad	Responsable	Fecha de inicio	Fecha de término
Redacción del problema, objetivo general y específicos.	León Hernández Karen Julissa	03/09/2025	09/09/2025
Búsqueda de palabras claves y la definición de ellas	Pérez Montejo Christian Antonio.	03/09/2025	09/09/2025
Elaboración del documento final de la entrevista general.	Mosqueda Romero Saylet del Alba	03/09/2025	09/09/2025
Diseño de cuadro y traslado de información	Merito Olán Anghelo Asunción.	03/09/2025	09/09/2025
Redacción de preguntas por categoría	Todos	03/09/2025	09/09/2025
Revisión de coherencia entre preguntas y objetivos	Todos	03/09/2025	09/09/2025

Logros alcanzados:

- Consolidación de problemas y oportunidades identificados en el caso.
- Avances en la redacción del problema y objetivos.
- Establecimiento de responsabilidades específicas por integrante con fechas definidas.

Tareas pendientes:

- Validación de la guía de entrevista en investigación de mercados.
- Revisión de expertos.
- Prueba piloto.
- Ajustes finales y validación de contenido.

Fecha próxima reunión:

- Martes, 09 de septiembre del 2025.

Nombre y firma de cada integrante del equipo



León Hernández
Karen Julissa. (líder)



Mosqueda Romero
Saylet del Alba.



Pérez Montejo
Christian Antonio.



Merito Olán
Anghelo Asunción.